
 

ORIGINALE  

 

 

 

 

C O M U N E  d i  P E V E R A G N O  

 

Provincia di Cuneo 

 

Determinazione del Responsabile 

Servizio: TECNICO MANUTENTIVA 

 

N. 12 

del 

  26 gennaio 2024 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Lerda Arch. Katia 

 

OGGETTO: Efficientamento energetico – installazione di impianto fotovoltaico sull’edificio comunale sede della 

protezione civile intercomunale in via Beinette n. 2 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministro dell'Interno - 30 gennaio 2020 - art. 1 commi 29-37 L.160/2019 – PNRR M2 C4 I 2.2. NEXT 

GENERATION EU annualità 2023 - Approvazione Stato Finale Lavori - Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro 

Economico Consuntivo - CIG. A04ACCAFEE - A04ADCD5AD – A008CD9BFD – CUP. I64H23000290001 

 

Presa visione del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n° 21 

in data 20/04/2017. 

 

Visto il Decreto Leg.vo n°77/95 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Visto il Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

 

Presa visione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2022 "Approvazione bilancio di 

previsione 2023/2025", esecutiva ai sensi di Legge. 

 

Presa visione dei Decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun Dipendente Responsabile dei vari 

servizi comunali le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000. 

 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente determinazione 

può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune. 

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza della azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 

147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 
- La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, del Decreto del 14 gennaio 2020 del 

Capo del Dipartimento per affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, ha stabilito, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) l’assegnazione ai 
comuni di contributi, per l’anno 2020, per investimenti destinati ad opere in materia di efficientamento 
energetico e di sviluppo sostenibile; 

- Al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, 
con decreto del 30 gennaio 2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le 
annualità dal 2021 al 2024; 

- Il Comune di Peveragno rientra nell’elenco di cui all’Allegato B del Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo 
del Dipartimento per affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, pertanto la misura del 
contributo assegnato risulta di € 70.000; 

- Con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per 
l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali. Tra gli interventi affidati al 
Ministero dell’Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: 
tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di 
cui all’art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile; 

- Con la Determina n. 115 del 22/06/2023 è stato affidato l’incarico relativo al progetto di fattibilità 

tecnico-economica dell’intervento denominato “Efficientamento energetico – installazione di impianto 

fotovoltaico sull’edificio comunale sede della protezione civile intercomunale in via Beinette n. 2 - Decreto 

del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell'Interno - 30 gennaio 2020 - 

art. 1 commi 29-37 L.160/2019 – PNRR M2 C4 I 2.2. NEXT GENERATION EU annualità 2023”, al Per. Ind. 

Marco Audisio, corrente in via Einaudi n. 22, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), P. Iva P.IVA: 02419020041 – 

C.F. DSAMRC67L03D205Y, con un importo di €. 2.355,98 oltre al contributo previdenziale INARCASSA (5%) 

pari a €. 117,80 e all’IVA (22%) pari a €. 544,23, per complessivi €. 3.018,01; 

- Con nota pervenuta al prot. 8850 del 01/08/2023 il Perito Industriale AUDISIO Marco ha consegnato il 

progetto di fattibilità tecnico economica; 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

- Con la Determina n. n. 165 del 02/08/2023 è stato affidato l’incarico relativo a Progettazione esecutiva, 

D.L., contabilità lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento denominato “Efficientamento 

energetico – installazione di impianto fotovoltaico sull’edificio comunale sede della protezione civile 

intercomunale in via Beinette n. 2 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministro dell'Interno - 30 gennaio 2020 - art. 1 commi 29-37 L.160/2019 – PNRR M2 C4 I 2.2. NEXT 

GENERATION EU annualità 2023”, al Per. Ind. Marco Audisio, corrente in via Einaudi n. 22, 12011 Borgo San 

Dalmazzo (CN), P. Iva P.IVA: 02419020041 – C.F. DSAMRC67L03D205Y, con un importo di €. 7.420,87 oltre 

al contributo previdenziale EPPI (5%) pari a €. 371,04 e all’IVA (22%) pari a €. 1.714,22, per complessivi €. 

9.506,13; 



 

- Con nota pervenuta al prot. 9304 del 16/08/2023 il Perito Industriale AUDISIO Marco ha consegnato il 
progetto esecutivo con il seguente quadro economico: 

Q.T.E. approvazione progetto esecutiva del. G.C.  

Importo lavori a ribasso d’asta 40.500,00 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.500,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 42.000,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER: 28.000,00 € 

Allacciamenti a pubblici servizi 600,00 €  

 

Spese tecniche progettazione:  

Progetto Definitivo 2.355,98 € 

Progetto Esecutivo, D.L, contabilità lavori, certificato regolare 
esecuzione, coordinamento del cantiere e della sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva, pratiche 

7.420,87 € 

Contributo EPPI 5% 488,84 € 

Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, incentivo RUP 840,00 € 

Accantonamento per accordi bonari e transazioni ex art. 205 D.Lgs 
50/2016 

1.260,00 € 

IVA 22% sui Lavori 9.240,00 € 

IVA 22% su spese tecniche 2.258,45 € 

Prestazioni supporto al RUP IVA 22% compresa 3.050,00 € 

Spesa di gara, pubblicità, ANAC 225,00 € 

Arrotondamenti, imprevisti ed altri oneri 260,86 € 

Importo complessivo progetto  70.000,00 € 

- Con nota n. 9424 del 17/08/2023 il Responsabile del procedimento ha validato il progetto esecutivo 
consegnato dal Perito Industriale AUDISIO Marco; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 24/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo; 

- con Determina n. 185 del 07/09/2023 sono stati affidati i lavori alla ditta “Musso Impianti S.r.l.”, con sede 
in Via Margarita n. 25, 12081 Beinette (CN), p.i. 03468680040, che ha formulato un ribasso d’asta del 25%, 
per un valore netto di €. 30.375,00, oltre a €. 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre a €. 7.012,50 per IVA al 
22%, per un importo complessivo di €. 38.887,50, mediante attivazione della Trattativa Diretta n. 3716103; 

- In data 12/09/2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con repertorio n. 2835; 
- in data 12/09/2023 sono stati consegnati i lavori alla ditta esecutrice; 
- in data 07/12/2023 sono stati conclusi i lavori; 

TUTTO quanto premesso: 

DATO ATTO che con nota prot. 14355 in data 15/12/2023, il Direttore dei Lavori Perito Industriale AUDISIO 
Marco, ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori completo di: 

• Prima pagina Sal Finale; 

• Consegna Lavori; 

• Ultimazione Lavori; 

• Libretto misure; 

• Registro contabilità; 



 

• Sal Finale; 

• Certificato Regolare Esecuzione; 

• Certificato pagamento n.1; 

• Sal Finale Spese Tecniche; 

• Certificato pagamento n. 2 Spese Tecniche. 
 

DATO ATTO che si è provveduto alla rideterminazione del fondo incentivante del progetto, di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 36/2023, importi che verranno trasmessi per la liquidazione al Segretario Comunale, come segue: 

 
OGGETTO 
DEL 
CONTRATTO 

Efficientamento energetico – installazione di impianto fotovoltaico sull’edificio comunale sede della 
protezione civile intercomunale in via Beinette n. 2 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministro dell'Interno - 30 gennaio 2020 - art. 1 commi 29-37 L.160/2019 – PNRR M2 C4 I 2.2. NEXT 
GENERATION EU annualità 2023 

DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE - art.2 regolamento comunale - Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 
1.12.2017 

Importo a base di gara con oneri sicurezza 42.000,00 € 

Fondo incentivante per Importi base d’asta superiori ad € 
40.000,00 ed inferiori ad € 500.000,00: 

0,5% 210,00 € 

Quota 80% da destinare al fondo incentivante  
ex art. 113 comma 3 del DL. 50/2016 

80% 168,00 € 

Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica  
ex art. 113 comma 2 del DL. 50/2016 

20% 42,00 € 

PER LAVORI 

FUNZIONI SVOLTE %  Percentuale di ripartizione 
all’interno dell’Ufficio 

Importo ripartizione interna 
dipendenti  

Figure coinvolte  R.U.P. Collaboratori R.U.P. Collaboratori 

A Responsabile procedimento in tutte 
le fasi 

50 32 18 L.K. M.G. C.S. 

 di cui fase progettazione 19 12 7 20,16 € 5,88 € 5,88 € 
  fase affidamento 12 7 5 11,76 € 4,20 € 4,20 € 
  fase esecuzione 19 12 7 20,16 € 5,88 € 5,88 € 

B Struttura per attività di verifica 12 6 6 L.K. M.G. C.S. 

B1 di cui 
Programmazione della 
spesa 

2 1 1 1,68 € 0,84 € 0,84 € 

B2  Verifica e validazione 
progetti 

2 1 1 1,68 € 0,84 € 0,84 € 

B3  Predisposizione 
procedura di gara 

2 1 1 1,68 € 0,84 € 0,84 € 

B4  Verifica requisiti 
partecipanti 

2 1 1 1,68 € 0,84 € 0,84 € 

B5  Componenti CUC 4 2 2    

C Esecuzione dei Lavori 30 19 11    

C1 di cui Direzione Lavori 20 13 7    

C2  Contabilità 5 3 2    

C3  Coordinatore sicurezza 5 3 2    

D Collaudo tecnico amministrativo 8 5 3    

TOTALE 100 62 38 58,80 € 19,32 € 19,32€ 

Importo incentivo calcolato in base al vigente regolamento e 
attività svolte 

97,44 € 

Importo fondo incentivante vincolato e da liquidare 139,44 € 



 

e che dalla documentazione sopra depositata la spesa complessiva dell’intervento ammonta a €. 54.794,68, 
con un’economia di spesa di €. 15.205,32, con il seguente quadro economico finale dell’intervento: 

 
Q.T.E. approvazione progetto esecutivo 

D.G.C. 72 del 08/08/2023 

Q.T.E. affidamento lavori con determina n. 

185 del 07/09/2023 

Q.T.E. Stato Finale Lavori  

Importo lavori a ribasso d’asta 40.500,00 € Importo lavori a ribasso d’asta 40.500,00 € Importo lavori a ribasso d’asta 40.500,00 € 

   Ribasso di gara pari al 25%  - 10.125,00 
€ 

Ribasso di gara pari al 25% - 10.125,00 € 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta 
1.500,00 € 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta 
1.500,00 € 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta 
1.500,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI 
42.000,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI 
31.875,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI 
31.875,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

PER: 

28.000,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

PER: 

38.125,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

PER: 

38.125,00 € 

Allacciamenti a 

pubblici servizi 600,00 € 

 

Allacciamenti a 

pubblici servizi 600,00 € 

 

Allacciamenti a 

pubblici servizi 158,60  € 

 

Spese tecniche 
progettazione:  

Spese tecniche 
progettazione:  

Spese tecniche 
progettazione:  

Progetto 

Definitivo 2.355,98 € 

Progetto 

Definitivo  2.355,98 € 

Progetto 

Definitivo 2.355,98 € 

Progetto 
Esecutivo, D.L, 

contabilità lavori, 

certificato 
regolare 

esecuzione, 

coordinamento 
del cantiere e 

della sicurezza in 

fase progettuale 
ed esecutiva, 

pratiche  7.420,87 € 

Progetto 
Esecutivo, D.L, 

contabilità lavori, 

certificato 
regolare 

esecuzione, 

coordinamento 
del cantiere e 

della sicurezza in 

fase progettuale 
ed esecutiva, 

pratiche 7.420,87 € 

Progetto 
Esecutivo, D.L, 

contabilità lavori, 

certificato 
regolare 

esecuzione, 

coordinamento del 
cantiere e della 

sicurezza in fase 

progettuale ed 
esecutiva, pratiche 

7.420,87 € 

Contributo EPPI 

5% 488,84 € 

Contributo EPPI 

5% 488,84 € 

Contributo EPPI 

5% 488,84 € 

Spese tecniche ex 

art. 113 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, 
incentivo RUP 840,00 € 

Spese tecniche ex 

art. 113 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, 
incentivo RUP 840,00 € 

Spese tecniche ex 

art. 113 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, 
incentivo RUP 139,44 € 

Accantonamento 

per accordi bonari 
e transazioni ex 

art. 205 D.Lgs 

50/2016  1.260,00 € 

Accantonamento 

per accordi bonari 
e transazioni ex 

art. 205 D.Lgs 

50/2016 1.260,00 € 

Accantonamento 

per accordi bonari 
e transazioni ex 

art. 205 D.Lgs 

50/2016 0,00 € 

IVA 22% sui 
Lavori 9.240,00 € 

IVA 22% sui 
Lavori 7.012,50 € 

IVA 22% sui 
Lavori 7.012,50 € 

IVA 22% su spese 

tecniche 2.258,45 € 

IVA 22% su 

spese tecniche 2.258,45 € 

IVA 22% su spese 

tecniche 2.258,45 € 

Prestazioni 

supporto al RUP 

IVA 22% 
compresa 3.050,00 € 

Prestazioni 

supporto al RUP 

IVA 22% 
compresa 3.050,00 € 

Prestazioni 

supporto al RUP 

IVA 22% 
compresa 3.050,00 € 

Spesa di gara, 

pubblicità, ANAC 225,00 € 

Spesa di gara, 

pubblicità, ANAC 225,00 € 

Spesa di gara, 

pubblicità, ANAC 35,00 € 

Arrotondamenti, 
imprevisti ed altri 

oneri 260,86 € 

Arrotondamenti, 
imprevisti ed altri 

oneri 260,86 € 

Arrotondamenti, 
imprevisti ed altri 

oneri 0,00 € 

   Ribassi di gara ed 

iva  

 12.352,50 

€  

 
Ribassi di gara ed 

iva  12.352,50 € 

 

   
 

 Altre economie 
2.852,82 € 

 

Importo complessivo progetto  70.000,00 € Importo complessivo progetto  70.000,00 € Importo complessivo progetto  70.000,00 € 

 



 

DATO ATTO che con la Determina n. 4 del 18/01/2024 è stato sostituito il CIG semplificato n. Z5D3BA132A con 
un nuovo CIG ordinario n. A04ACCAFEE per l’incarico professionale per il progetto di fattibilità 
tecnico-economica affidato con Determina n. 115 del 22/06/2023; 

DATO ATTO che con la Determina n. 5 del 18/01/2024 è stato sostituito il CIG semplificato n. Z5D3BA132A con 
un nuovo CIG ordinario n. A04ACCAFEE per l’incarico professionale per la Progettazione esecutiva, D.L., 
contabilità e coordinamento della sicurezza affidato con Determina n. 165 del 02/08/2023; 

DATO ATTO che con la Determina n. 6 del 18/01/2024 è stato sostituito il CIG semplificato n. ZD53BA2AAF con 
un nuovo CIG ordinario n. A04ADCD5AD per l’attività di supporto al RUP affidato con Determina n. 116 del 
22/06/2023; 

PRESO ATTO che con nota prot. 14522 del 20/12/2023 è pervenuta la fattura n. 110-2023 del 15/12/2023, relativa 
ai lavori in appalto, da parte ditta “Musso Impianti S.r.l.”, con sede in Via Margarita n. 25, 12081 Beinette 
(CN), p.i. 03468680040, che ha formulato un ribasso d’asta del 25% sull’importo dei lavori, per un valore 
netto di €. 30.375,00, oltre a €. 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre a €. 7.012,50 per IVA al 22%, per un 
importo complessivo di €. 38.887,50; 

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 776 del 22/01/2024, è pervenuta la fattura n. 3_24 del 16/01/2024, relativa 
alla Progettazione definitiva, dal Per. Ind. Marco Audisio, corrente in via Einaudi n. 22, 12011 Borgo San 
Dalmazzo (CN), P. Iva P.IVA: 02419020041 – C.F. DSAMRC67L03D205Y, con un importo di €. 2.355,98 oltre al 
contributo previdenziale INARCASSA (5%) pari a €. 117,80, e all’IVA (22%) pari a €. 544,23, per complessivi €. 
3.018,01; 

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 793 del 22/01/2024, è pervenuta la fattura n. 4_24 del 16/01/2024, relativa 
alla Progettazione esecutiva, D.L., contabilità lavori e coordinamento della sicurezza, dal Per. Ind. Marco 
Audisio, corrente in via Einaudi n. 22, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), P. Iva P.IVA: 02419020041 – C.F. 
DSAMRC67L03D205Y, con un importo di €. 7.420,87 oltre al contributo previdenziale EPPI (5%) pari a €. 371,04 
e all’IVA (22%) pari a €. 1.714,22, per complessivi €. 9.506,13; 

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti documentazioni fiscali, che trovano copertura come segue: 

 
Creditore Importo (IVA 

incl) 

N° e data fattura Capitolo/anno Impegno / anno 

Per. Ind. Marco Audisio, 
corrente in via Einaudi n. 22, 
12011 Borgo San Dalmazzo (CN), 
P. Iva P.IVA: 02419020041 – C.F. 
DSAMRC67L03D205Y 

€. 3.018,01 
Fattura n. 3_24 del 

16/01/2024 
7979/3/2023 n.629/2/2023 

€. 9.506,13 
Fattura n. 4_24 del 

16/01/2024 
7979/3/2023 n.629/3/2023 

“Musso Impianti S.r.l.”, con sede 
in Via Margarita n. 25, 12081 
Beinette (CN), p.i. 03468680040 

€ 38.887,50  
Fattura n. 110-2023 del 

15/12/2023 
7979/3/2023 n.629/4/2023 

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva Protocollo n. INAIL_40658110 del 
06/10/2023 (scadenza validità 03/02/2024) per la ditta “Musso Impianti S.r.l.”, con esito favorevole; 

DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 36 comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023, alla verifica 
della regolarità contributiva presso la Cassa Previdenziali dei Periti Industriali a carico del progettista Per. Ind. 
Marco Audisio, con esito favorevole alla nota pervenuta al nostro prot. 1037 del 25/01/2024 (con scadenza 120 
giorni dalla certificazione); 

VISTO il Codice dei contratti che disciplina il pagamento al saldo; 



 

PRESO ATTO che con non sono stati autorizzarti subappalti; 

ACCERTATO che non sono stati ceduti i crediti nè rilasciati procure a favore di terzi, come da attestato del 
Responsabile del Procedimento nota prot. n. 865 del 23/01/2024; 

PRESO ATTO che non si è proceduto alla pubblicazione di avvisi ad opponendum, in quanto non si sono 
occupate aree private per il cantiere, come da nota prot. n. 864 del 23/01/2024; 

RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione della prestazione;  

DATO ATTO che la liquidazione dei lavori avverrà coerentemente con il Regolamento di Contabilità dell’Ente 
e delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di verifica della regolarità contributiva della 
Ditta; 

DATO ATTO CHE alla procedura di affidamento delle prestazioni e dei lavori di cui all’oggetto, sono stati 
attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara CIG. A04ACCAFEE - A04ACCAFEE - A04ADCD5AD – 
A008CD9BFD e Codice Unico di Progetto CUP. I64H23000290001. 

VISTI:  
- l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;  
- il D.Lgs. n. 165/2001;  
- l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;  
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
- lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di approvare la contabilità finale relativa all’intervento denominato “Efficientamento energetico – 
installazione di impianto fotovoltaico sull’edificio comunale sede della protezione civile intercomunale in 
via Beinette n. 2 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro 
dell'Interno - 30 gennaio 2020 - art. 1 commi 29-37 L.160/2019 – PNRR M2 C4 I 2.2. NEXT GENERATION EU 
annualità 2023”, redatto dal direttore dei lavori Per. Ind. Marco Audisio, trasmessa in data 15/12/2023 con 
Prot. n. 14355, con una a spesa complessiva dell’intervento che ammonta a €. 54.794,68, con 
un’economia di spesa di €. 15.205,32, con il seguente quadro economico finale dell’intervento: 

 
Q.T.E. approvazione progetto esecutivo 

D.G.C. 72 del 08/08/2023 

Q.T.E. affidamento lavori con determina n. 

185 del 07/09/2023 

Q.T.E. Stato Finale Lavori  

Importo lavori a ribasso d’asta 40.500,00 € Importo lavori a ribasso d’asta 40.500,00 € Importo lavori a ribasso d’asta 40.500,00 € 

   Ribasso di gara pari al 25%  - 10.125,00 
€ 

Ribasso di gara pari al 25% - 10.125,00 € 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta 
1.500,00 € 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta 
1.500,00 € 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta 
1.500,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI 
42.000,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI 
31.875,00 € 

IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI 
31.875,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

PER: 

28.000,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

PER: 

38.125,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

PER: 

38.125,00 € 

Allacciamenti a 

pubblici servizi 600,00 € 

 

Allacciamenti a 

pubblici servizi 600,00 € 

 

Allacciamenti a 

pubblici servizi 158,60  € 

 

Spese tecniche 
progettazione:  

Spese tecniche 
progettazione:  

Spese tecniche 
progettazione:  

Progetto 

Definitivo 2.355,98 € 

Progetto 

Definitivo  2.355,98 € 

Progetto 

Definitivo 2.355,98 € 



 

Progetto 
Esecutivo, D.L, 

contabilità lavori, 

certificato 
regolare 

esecuzione, 

coordinamento 
del cantiere e 

della sicurezza in 

fase progettuale 
ed esecutiva, 

pratiche  7.420,87 € 

Progetto 
Esecutivo, D.L, 

contabilità lavori, 

certificato 
regolare 

esecuzione, 

coordinamento 
del cantiere e 

della sicurezza in 

fase progettuale 
ed esecutiva, 

pratiche 7.420,87 € 

Progetto 
Esecutivo, D.L, 

contabilità lavori, 

certificato 
regolare 

esecuzione, 

coordinamento del 
cantiere e della 

sicurezza in fase 

progettuale ed 
esecutiva, pratiche 

7.420,87 € 

Contributo EPPI 
5% 488,84 € 

Contributo EPPI 
5% 488,84 € 

Contributo EPPI 
5% 488,84 € 

Spese tecniche ex 

art. 113 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, 
incentivo RUP 840,00 € 

Spese tecniche ex 

art. 113 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, 
incentivo RUP 840,00 € 

Spese tecniche ex 

art. 113 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, 
incentivo RUP 139,44 € 

Accantonamento 

per accordi bonari 
e transazioni ex 

art. 205 D.Lgs 

50/2016  1.260,00 € 

Accantonamento 

per accordi bonari 
e transazioni ex 

art. 205 D.Lgs 

50/2016 1.260,00 € 

Accantonamento 

per accordi bonari 
e transazioni ex 

art. 205 D.Lgs 

50/2016 0,00 € 

IVA 22% sui 
Lavori 9.240,00 € 

IVA 22% sui 
Lavori 7.012,50 € 

IVA 22% sui 
Lavori 7.012,50 € 

IVA 22% su spese 

tecniche 2.258,45 € 

IVA 22% su 

spese tecniche 2.258,45 € 

IVA 22% su spese 

tecniche 2.258,45 € 

Prestazioni 
supporto al RUP 

IVA 22% 

compresa 3.050,00 € 

Prestazioni 
supporto al RUP 

IVA 22% 

compresa 3.050,00 € 

Prestazioni 
supporto al RUP 

IVA 22% 

compresa 3.050,00 € 

Spesa di gara, 

pubblicità, ANAC 225,00 € 

Spesa di gara, 

pubblicità, ANAC 225,00 € 

Spesa di gara, 

pubblicità, ANAC 35,00 € 

Arrotondamenti, 

imprevisti ed altri 
oneri 260,86 € 

Arrotondamenti, 

imprevisti ed altri 
oneri 260,86 € 

Arrotondamenti, 

imprevisti ed altri 
oneri 0,00 € 

   Ribassi di gara ed 

iva  

 12.352,50 

€  

 
Ribassi di gara ed 

iva  12.352,50 € 

 

   
 

 Altre economie 
2.852,82 € 

 

Importo complessivo progetto  70.000,00 € Importo complessivo progetto  70.000,00 € Importo complessivo progetto  70.000,00 € 

 

3) Di approvare il Certificato di Corretta Esecuzione relativo all’intervento denominato “Efficientamento 
energetico – installazione di impianto fotovoltaico sull’edificio comunale sede della protezione civile 
intercomunale in via Beinette n. 2 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
del Ministro dell'Interno - 30 gennaio 2020 - art. 1 commi 29-37 L.160/2019 – PNRR M2 C4 I 2.2. NEXT 
GENERATION EU annualità 2023”, redatto dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Marco Audisio, in data 
07/12/2023; 

4) Di approvare le risultanze dello Stato Finale dei Lavori denominati “Efficientamento energetico – 
installazione di impianto fotovoltaico sull’edificio comunale sede della protezione civile intercomunale in 
via Beinette n. 2 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro 
dell'Interno - 30 gennaio 2020 - art. 1 commi 29-37 L.160/2019 – PNRR M2 C4 I 2.2. NEXT GENERATION EU 
annualità 2023”, redatto dal direttore dei lavori Per. Ind. Marco Audisio, dal quale risultano alla data del 
07/12/2023: 

• lavorazioni per un importo di €. 30.375,00, oltre a €. 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre €. 
7.012,50 per Iva al 22%, per un corrispettivo complessivo di €. 38.887,50; 

• spese professionali per la progettazione di fattibilità tecnico economica per un importo di €. 



 

2.355,98 oltre al contributo previdenziale INARCASSA (5%) pari a €. 117,80, e all’IVA (22%) pari a €. 
544,23, per complessivi €. 3.018,01;  

• spese professionali per la progettazione esecutiva, D.L., contabilità lavori e coordinamento della 
sicurezza ammontanti a €. 7.420,87 oltre al contributo previdenziale EPPI (5%) pari a €. 371,04 e 
all’IVA (22%) pari a €. 1.714,22, per complessivi €. 9.506,13; 

5) di liquidare ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato al. 4/2 al D.Lgs 
118/2011 le seguenti somme a favore dei creditori di seguito indicati, accertato che per le liquidazioni su 
impegni a residui, le obbligazioni giuridiche risultano esigibili negli esercizi precedenti e non sospese da 
termini o condizione:  

Creditore Importo (IVA 
incl) 

N° e data fattura Capitolo/anno Impegno / anno 

Per. Ind. Marco Audisio, 
corrente in via Einaudi n. 22, 
12011 Borgo San Dalmazzo (CN), 
P. Iva P.IVA: 02419020041 – C.F. 
DSAMRC67L03D205Y 

€. 3.018,01 
Fattura n. 3_24 del 

16/01/2024 
7979/3/2023 n.629/2/2023 

€. 9.506,13 
Fattura n. 4_24 del 

16/01/2024 
7979/3/2023 n.629/3/2023 

“Musso Impianti S.r.l.”, con sede 
in Via Margarita n. 25, 12081 
Beinette (CN), p.i. 03468680040 

€ 38.887,50  
Fattura n. 110-2023 del 

15/12/2023 
7979/3/2023 n.629/4/2023 

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 D. Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

7) di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile 
né nei confronti del personale che ha preso parte all’istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni 
di conflitto di interesse, ai sensi del Codice di comportamento del Comune di Peveragno e delle 
disposizioni anticorruzione vigenti; 

8) Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

9) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 

36/2023 è la dipendente arch. Lerda Katia; 

10) Di dare atto che alla procedura di affidamento delle prestazioni e dei lavori di cui all’oggetto, sono stati 
attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara CIG. A04ACCAFEE - A04ACCAFEE - A04ADCD5AD – 
A008CD9BFD e Codice Unico di Progetto CUP. I64H23000290001; 

11) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 

12) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario. 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente in originale 

Lerda Arch. Katia * 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 


